


**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области  
«Серпуховский колледж»**



УТВЕРЖДАЮ  
Директор колледжа  
Федорова Т.В.  
\_\_\_\_\_ 2020 г.

**План мероприятий («дорожная карта»)  
по реализации регионального проекта Московской области «Новые возможности для каждого»  
в ГБПОУ МО «Серпуховский колледж»**

План мероприятий («дорожная карта») по реализации регионального проекта «Новые возможности для каждого», для населения, проживающего на территории Московской области, г.о.Серпухов (далее – дорожная карта) подготовлен в целях формирования системы непрерывного обновления работающих гражданами, в том числе родителями, законными представителями обучающихся ГБПОУ МО «Серпуховский колледж», и неработающими гражданами, разработан с целью создания условий для непрерывного обновления гражданами, проживающими на территории г.о.Серпухов, Московской области, в том числе родителями, законными представителями обучающихся ГБПОУ МО «Серпуховский колледж», профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, повышение доступности и вариативности программ обучения путем создания профиля пользователя на интеграционной платформе непрерывного образования, а также увеличения охвата граждан, осваивающих программы непрерывного образования в ГБПОУ МО «Серпуховский колледж».

**1. Основные положения**

Наименование национального проекта	Развитие образования
Краткое наименование федерального проекта	Новые возможности для каждого
Краткое наименование регионального проекта	Новые возможности для каждого
Срок начала и окончания	01.01.2019 – 31.12.2024

Куратор регионального проекта	Забраглова О.С., первый заместитель Председателя Правительства Московской области	
Руководитель регионального проекта	Какплогина И.А., Министр образования Московской области	
Руководитель проекта «Новые возможности для каждого» в ГЫПОУ МО «Серпуховский колледж»	Федорова Т.В., директор ГЫПОУ МО «Серпуховский колледж»	
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», Государственная программа Московской области «Образование Подмосковья» на 2017 – 2025 г.г.	

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель реализации регионального проекта в ГЫПОУ МО «Серпуховский колледж»: создание к 2024 году условий для непрерывного обновления работающими гражданами своих знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, а также профессионального карьерного роста

№	Показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля работающих граждан в возрасте старше 25 лет, прошедших обучение по программам непрерывного обновления профессиональных знаний и/или приобретения новых профессиональных навыков, чел (вновь обученных, не нарастающим итогом)	Основной	0	01.2018	3	3	7	15	20	22	25
2	в т.ч. по навыкам и	Дополни	0	01.2018	0	0	2	7	9	11	14



	обучения (переподготовки, профессиональной переподготовки, повышения квалификации)																		
	В	т.ч. программ	0	01.2018	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Дополнительного профессионального образования (программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки)																		
	В	т.ч. количество обученных по дополнительным общеразвивающим программам	0	01.2018	735	875	779	797	808	811	817								
7	Количество обученных по видам обучения		0	01.2018	735	875	779	797	808	811	817								
	В т.ч. количество обученных по дополнительным общеразвивающим программам		0	01.2018	0	0	0	0	0	0	0								
	В	т.ч. количество обученных по программам профессионального обучения (переподготовки, профессиональной переподготовки,	0	01.2018	3	3	7	15	20	22	25								

повышения квалификации)										
В т.ч. количество обучающихся по программам дополнительного профессионального образования (программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки)		0	01.2018	732	872	772	782	788	789	792

### 3. Задачи и результаты регионального проекта «Новые возможности для каждого» в ГБПОУ МО «Серпуховский колледж»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок начала реализации мероприятия	Срок окончания реализации мероприятия	Вид документа	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
1	2	3	4	5	6	7
1	Актуализирована и вновь принята нормативная правовая база для реализации мероприятий регионального проекта «Новые возможности для каждого» в ГБПОУ МО «Серпуховский колледж»	01.2019	12.2024	Локальные акты	Приняты локальные акты, в том числе «О реализации регионального проекта «Новые возможности для каждого»	Зам.директора по УР Вялых Г.В.
					«О обучающегося по программам профессиональной подготовки, повышения	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок начала реализации мероприятия	Срок окончания реализации мероприятия	Вид документа	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
2	Утверждение модели создания и функционирования центра опережающего дополнительного профессионального образования на базе ГБПОУ МО «Серпуховский колледж»	2019	2024	Модель создания ЦОП	Утверждена модель создания и функционирования центра опережающего дополнительного профессионального образования на базе ГБПОУ МО «Серпуховский колледж»	Зам.директора по УТР Бывковский Л.Н., методист Байбакова Н.В.
3	Утверждение типовых моделей взаимодействия центра опережающего дополнительного профессионального образования с заказчиками на получение услуг по обучению на программах дополнительного профессионального образования для взрослых (физическими и юридическими лицами)	2019	2024	Модели взаимодействия	Утверждены типовые модели взаимодействия центра опережающего дополнительного профессионального образования с заказчиками на получение услуг по обучению на программах дополнительного профессионального	Зам.директора по УТР Бывковский Л.Н.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок начала реализации мероприятия	Срок окончания реализации мероприятия	Вид документа	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
4	<p>Формирование перечня программ подготовки для обновления навыков и приобретения компетенций гражданами с учетом региональных и отраслевых потребностей, в т.ч. по направлениям цифровой экономики</p>	2019	2024	<p>Перечень программ : дополнит ельных общеразв ивающих, программ проффесси ональног о обучения, дополнит ельного проффесси ональног о образова ния</p>	<p>Определен перечень программ подготовки для обновления навыков приобретения компетенций гражданами с учетом региональных и отраслевых потребностей г.о.Серпухов Московской области на 2019-2020 г.г. Приложение 1</p>	<p>Зам.директора по УПР Быковский Л.Н.</p>
5	<p>Разработка программ опережающего обучения и программ обучения в соответствии с перечнем, утвержденным приказом</p>	2019	2024	<p>Програм мы обучения</p>	<p>Разработаны программы опережающего обучения и программы</p>	<p>Методисты колледжа Матвеева Н.В., Собоко О.Г., Байбакова Н.В.,</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок начала реализации мероприятия	Срок окончания реализации мероприятия	Вид документа	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	Минобрнауки РФ №513 от 02.07.2013, в т.ч. по направлениям цифровой экономики  (Приложение 1)				обучения соответствия перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки РФ №513 от 02.07.2013	В Быковская Е.В., С Бутенко Е.С.
6	Осмечивание разработанных дополнительных образовательных программ, программ профессионального обучения, программ дополнительного профессионального образования	2019	2024	Сметы, прайслист	Составлены сметы разработанных дополнительных образовательных программ, программ профессионального обучения, программ дополнительного профессионального образования, определена стоимость обучения	Зам.директора по ЭВ Тупицына И.В.
7	Формирование списка педагогического состава для реализации современных программ непрерывного образования, в т.ч. для работы в центре опережающей профессиональной подготовки и при реализации программ подготовки в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки РФ №513 от	2019	2024	Список педагогических работников, реализую их современными программами	Сформирован список педагогического состава для реализации современных программ непрерывного образования, в т.ч. для работы в центре опережающей профессиональной подготовки и при	Зам.директора по УР Залобовская И.А.



№ п/п	Наименование мероприятия	Срок начала реализации мероприятия	Срок окончания реализации мероприятия	Вид документа	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель (исполнитель)
	02.07.2013, в т.ч. по направлениям цифровой экономики, в т.ч. из числа преподавателей колледжа и представителей организаций-работодателей			Ы непрерывного образован ния, список сотрудни ков организа ций работодат елей, привлека емых к реализац ии программ по проекту «Новые возможно сти для каждого»	реализации программ подготовки в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки РФ №513 от 02.07.2013, в т.ч. по направлениям цифровой экономики, в т.ч. из числа преподавателей колледжа и представителей организаций-работодателей	
8	Подписание соглашения о взаимодействии с Серпуховским центром занятости населения по вопросам набора на обучение по дополнительным общеразвивающим	2020	2024	Соглашение о взаимодействии	Подписано соглашение о взаимодействии между колледжем и центром занятости населения по вопросам	Директор колледжа Федорова Т.В.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок начала реализации мероприятия	Срок окончания реализации мероприятия	Вид документа	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
9	<p>программам, программам профессионального обучения, дополнительного профессионального образования</p>	2020	2024	Информационный раздел на сайте колледжа	<p>направления населения г.о.Серпухов на обучение по дополнительным общеразвивающим программам, программам профессионального обучения, дополнительного профессионального образования</p>	<p>Ведущий программист Фадеев В.А.</p>
9	<p>Создание информационного раздела на сайте ГЫПОУ МО «Серпуховский колледж» о деятельности центра опережающего дополнительного профессионального образования и об обучении по программам обучения в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки РФ №513 от 02.07.2013, в т.ч. по направлениям цифровой экономики</p>				<p>Создан информационный раздел на сайте ГЫПОУ МО «Серпуховский колледж» о деятельности центра опережающего дополнительного профессионального образования и об обучении по программам обучения в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки</p>	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок начала реализации мероприятия	Срок окончания реализации мероприятия	Вид документа	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
8	Организация повышения квалификации по краткосрочным программам подготовки педагогических работников и работодателей к реализации современных программ непрерывного образования	2020	2024	Удостоверения о повышении квалификации	Педагогические работники колледжа, представители организаций работодателей, привлекаемые к реализации программы «Новые возможности для каждого», обучены особенностям работы в проекте	Методист колледжа Бутенко Е.С.
9	Разработка механизма стимулирования педагогических работников колледжа к участию в реализации современных программ непрерывного образования	2020	2024	Локальный акт	Положение «О стимулировании педагогических работников колледжа к участию в реализации современных программ непрерывного образования»	Зам.директора по ЭВ Тупицына И.В.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок начала реализации мероприятия	Срок окончания реализации мероприятия	Вид документа	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
10	Разработка системы мероприятий по информационному сопровождению реализации регионального проекта «Новые возможности для каждого»	2020	2024	План мероприятий	Изготовлены рекламные материалы, листовки, баннеры, подготовлены аудио и видеоролики для транслирования по радио и ТВ	Зам.директора по УТР Быковский Л.Н.
11	Подключение колледжа к функционированию единой платформы-навигатора по доступным курсам и программам непрерывного образования	2020	2024		Обеспечение доступа к единой платформе-навигатору по доступным курсам и программам	Зам.директора по УТР Быковский Л.Н., ведущий программист Фадеев В.А.
12	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о возможностях обучения по программам непрерывного образования центра опережающего дополнительного профессионального образования и об обучении по программам обучения в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки РФ №513 от 02.07.2013, в т.ч. по направлениям цифровой экономики, путем проведения родительских собраний	2020	2024	Протоколы родительских собраний	Повышения информированности граждан о возможностях своих профессиональных знаний и приобретения новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики	Зам.директора по УВР Крайнова Ю.А.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок начала реализации мероприятия	Срок окончания реализации мероприятия	Вид документа	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	И в индивидуальных беседах					
13	Участие волонтеров ГЫПОУ МО «Серпуховский колледж» в проведении чемпионатов Ворлдскиллс, мероприятий по обучению компьютерной и финансовой грамотности пенсионеров г.о.Серпухов	2020	2024	План воспитательной работы	Безупречная организация чемпионатов Ворлдскиллс, мероприятий по обучению компьютерной и финансовой грамотности пенсионеров г.о.Серпухов	Педагоги дополнительного образования Баркова Н.А., Виноградова Н.С., Трушина Л.А.
14	Проведение чемпионатов «Ворлдскиллс» с привлечением работающих граждан и обучающихся, в т.ч. чемпионатов «Навыки мудрых»	2019	2024	Отчет колледжа, отчет СЦК по компетенциям «Администрирование отелей», «Туризм»	Успешно проведены чемпионатов «Ворлдскиллс» с привлечением работающих граждан и обучающихся, в т.ч. чемпионатов «Навыки мудрых»	Зав.мастерской, руководитель СЦК Рябенко А.Ю., руководитель СЦК Андреев В.А.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок начала реализации мероприятия	Срок окончания реализации мероприятия	Вид документа	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
15	Подписание договора об осуществлении взаимодействия с Серпуховской торгово-промышленной палатой по вопросам обучения населения г.о.Серпухова Московской области по современным программам непрерывного образования (Дополнительным общеразвивающим программам, программам профессионального обучения, дополнительного профессионального образования)	2020	2024	Договор о взаимодействии	Подписан договор об осуществлении взаимодействия с Серпуховской торгово-промышленной палатой по вопросам обучения населения г.о.Серпухова Московской области по современным программам непрерывного образования (дополнительным общеразвивающим программам, программам профессионального обучения, дополнительного профессионального образования)	Зам.директора по УПР Быковский Л.Н.
17	Набор на обучение и реализация современных программ непрерывного образования (Дополнительным общеразвивающим программам, программам профессионального	2020	2024	Приказ о зачислении	Зачислены обучающиеся из числа взрослого населения г.о.Серпухов Московской области на обучение по	Зам.директора по УР Залобовская И.А.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок начала реализации мероприятия	Срок окончания реализации мероприятия	Вид документа	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	обучения, дополнительного профессионального образования), в т.ч. по навыкам и компетенциям в области цифровой экономики				программам проекта «Новые возможности для каждого»	
18	Проведение мониторинга об оказании платных образовательных услуг для населения по современным программам непрерывного образования (дополнительным общеразвивающим программам, программам профессионального обучения, дополнительного профессионального образования)	2020	2024	Отчет, аналитический отчет	Подготовлен отчет об оказании платных образовательных услуг для населения по современным программам непрерывного образования (дополнительным общеразвивающим программам, программам профессионального обучения, дополнительного профессионального образования)	Методист Матвеева Н.В.
19	Расширение перечня программ непрерывного образования (дополнительным общеразвивающим программам, программам профессионального обучения, дополнительного профессионального образования)	2020	2024	Перечень программ	Обновлен перечень программ непрерывного образования (дополнительным общеразвивающим программам,	Зам.директора по УР Залобовская и.а., зам.директора по УТР Быковский ДН., зам.директора по УМР Вядых Г.В., зам.директора по

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок начала реализации мероприятия	Срок окончания реализации мероприятия	Вид документа	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
20	Разработка образовательных программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также трудовых мигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Московской области	2020	2024	Программы обучения	Разработаны образовательные программы для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также трудовых мигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Московской области	Зам.директора по УМР Вялых Г.В.
21	Совершенствование инфраструктуры ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» как пространства для развития общекультурных и профессиональных компетенций населения г.о.Серпухов Московской области, в т.ч. по навыкам и компетенциям в области цифровой экономики	2019	2024	План хозяйственной деятельности	Оснащение кабинетов необходимым оборудованием, ремонт мест отдыха, холлов и рекреаций	Зам.директора по АХЧ Фатеев В.Л.



№ п/п	Наименование мероприятия	Срок начала реализации мероприятия	Срок окончания реализации мероприятия	Вид документа	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
22	Мониторинг результатов реализации мероприятий регионального проекта «Новые возможности для каждого», программ, направленных на обновление работающих гражданскими компетенций профессиональных	2019	2024	Отчет, аналитический отчет	Подготовлен отчет об оказании платных образовательных услуг для населения по современным программам непрерывного образования (дополнительным общеразвивающим программам, программам профессионального обучения, дополнительного профессионального образования)	Методист Матвеева Н.В.